



Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aan de bewoners/ondernemers van de Valkenburgerstraat en
directe omgeving

Datum 21 december 2023
Ons kenmerk KMP23
Behandeld door Annet Metz, omgevingsmanager Knowledge Mile Park
Onderwerp Aankondiging start werkzaamheden vergroening Valkenburgerstraat

Geachte bewoner, ondernemer,

Project Knowledge Mile Park werkt samen met bewoners, BIZ (ondernemerscollectief) en de gemeente aan het vergroenen en verduurzamen van de straten vanaf NEMO tot aan het Amstelstation. Na het enkele malen moeten verschuiven van de startdatum voor de Valkenburgerstraat kunnen we u nu melden dat we op **15 januari** aanstaande gaan beginnen met de werkzaamheden. Meer over de vertraging kunt u verderop in deze brief lezen.

De werkzaamheden in de Valkenburgerstraat zijn best complex en in deze brief beperken we ons tot die aan de oostzijde van de Valkenburgerstraat, vanaf de hoek Mr. Visserplein / Valkenburgerstraat tot aan de Anne Frankstraat. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting **half mei 2024** gereed. Wij zullen u dan informeren over de vervolgwerkzaamheden voor de vergroening elders in de Valkenburgerstraat.

Werkzaamheden

Tussen het Mr. Visserplein en de Anne Frankstraat vinden de volgende werkzaamheden plaats:

- Verleggen fietspad en glasvezelbuis Verkeerslichten richting bebouwing om een brede groenstrook langs de rijbaan te kunnen maken. (Gemeente)
- Aanleggen verbrede groenstrook. (Gemeente)
- Leggen nieuwe stroomkabels van de 2 recent geplaatste compactstations (Liander)
- 4-22 maart aanleggen kabels naar het voedingsstation in de Anne Frankstraat (Liander)
- Aanbrengen nieuwe grond, bomen, heesters en beplanting (Gemeente)

Gevolgen voor de bereikbaarheid

Fietsers en voetgangers

Het fietspad stad uit tussen Mr. Visserplein en Anne Frankstraat wordt afgesloten tussen januari en mei 2024. Fietsers worden omgeleid via de Rapenburgerstraat. De fietsnietjes in het werkgebied komen tijdens de werkzaamheden te vervallen.

Van 4-22 maart rijden fietsers in de Anne Frankstraat richting de Plantage Parklaan via de rijbaan.

Ook het voetpad wordt deels opgebroken, voetgangers worden omgeleid via de overzijde. Woningen en winkels blijven bereikbaar door loopschotten.

Van 4-22 maart is er geen doorgang langs de gevel van Anne Frankstraat 222, voetgangers kunnen bij de verkeerslichten oversteken naar de overzijde.

Openbaar vervoer

De bushalte ter hoogte van de Filmacademie is bereikbaar vanaf de zijde Mr. Visserplein. Zodra er ter hoogte van de bushalte gewerkt wordt, wordt de halte tijdelijk verplaatst naar het eerste laadloosvak in de Valkenburgerstraat.

Gebruik elektriciteit

Liander zal vanwege het opnieuw aansluiten van kabels in sommige gevallen de stroom naar de huizen kortdurend moeten afsluiten. Indien dit voor u van toepassing is, zal Liander ruim van tevoren contact met u opnemen.

Autoverkeer

Auto's houden doorgang op de rijbaan van de Valkenburgerstraat. 4-22 maart is er echter een stremming op de Anne Frankstraat richting de Plantage Parklaan om aansluiting van kabels mogelijk te maken. Deze wegafsluiting en de omleidingen worden door middel van bebording aangegeven. De Markenhovengarage blijft bereikbaar komende vanaf de Plantage Parklaan.

Laden en lossen

De laad en loshavens aan de oostzijde van de Valkenburgerstraat zijn tijdens het project buiten gebruik.

Wanneer wordt er gewerkt?

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00-17.00 uur.

Aangepaste planning vergroening

Binnen project Knowledge Mile Park is er de afgelopen jaren al veel groen rond de panden aangelegd en in 2022 zijn de eerste openbare groenvakken opgeleverd in de Weesperstraat.

Helaas is er nu al langere tijd vertraging in de start van de vergroening in de Valkenburgerstraat, het Weesperplein en in de Wibautstraat rond het Cygnus Gymnasium. Wij willen in dit bericht graag uitleggen waar de vertraging door is ontstaan en hoe we dit op gaan lossen.

Dit jaar zou door de gemeente veel groen van de plannen Knowledge Mile Park uitgevoerd worden. Dit is helaas niet gelukt. Het afgelopen jaar waren er veel interne en externe factoren waardoor vertraging in de planning is ontstaan. Voorbeelden van de externe factoren zijn de afstemming met dringende werkzaamheden van nutsbedrijven, het niet kunnen uitvoeren van werk gedurende de Pilot Weesperstraat, het rekening houden met het plantseizoen en het terrassenseizoen. Daarnaast hebben we intern tegenvallers gehad in verband met de aanbesteding van de aannemerscontracten en capaciteitstekorten binnen de technische afdeling van de gemeente. Een en ander heeft ertoe geleid dat deadlines gemist werden en soms werk over moest. Al met al hebben we de ambities van 2023 niet kunnen realiseren zoals wij dat voor ogen hebben.

Herstart Vergroening

De gesprekken met de aannemers en nutsbedrijven zijn gelukkig weer in volle gang. Door de stappen die in de maanden september en oktober zijn gezet, kunnen wij nu de volgende (voorlopige) planning van de deelprojecten delen:

- 15 januari 2024 start werkzaamheden Valkenburgerstraat
- 1^e kwartaal 2024 start werkzaamheden Weesperplein
- 3^e kwartaal 2024 start werkzaamheden Wibautstraat t.h.v. The Social Hub

Vragen of opmerkingen over de werkzaamheden

Heeft u vragen over de werkzaamheden of over project Knowledge Mile Park? Neem dan contact op met omgevingsmanager Annet Metz via annet.metz@amsterdam.nl.

Voor vragen over de werkzaamheden van Liander kunt u contact opnemen met Michel Jongejans via michel.jongejans@alliander.com.

Met vriendelijke groet,

Annet Metz
Omgevingsmanager Knowledge Mile Park
Gemeente Amsterdam